
LOCAL SANITAIRE DE LA COUR DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES OCRES Maître d'Ouvrage :  Commune de GARGAS 
84400 GARGAS Mairie - 4, Place du Château - 84400 GARGAS

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX - ESTIMATION DU 29/08/22 au 07/02/23

AOÛT
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7

impératif : mois travaillé

•       PRÉPARATIONS / ÉTUDES / COMMANDES - T.C.E. COMM.
•       OUVERTURE DE CHANTIER - DÉBUT DES TRAVAUX - T.C.E.

•       1/ TERRASSEMENTS - GROS-ŒUVRE - MAÇONNERIE FOUILLES FONDAT. PLANCH. PAROIS REBOUCH. ISO.
•         I. Préparations
•         II. Terrassements - Réseaux
•         III. Infrastructure
•         IV. Structure
•         V. Finitions
•     Doublages isolants
•     Ragréage
•     Revêtements de sols
•     Enduits extérieurs

•       2/ CHARPENTE - COUVERTURE FABRICATION POSE
•         I. Charpente traditionnelle
•         II. Couverture

•       3/ MENUISERIES MÉTALLIQUES ALU COMMANDES / FABRICATION POSE
•         I. Menuiseries métalliques

•       4/ ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE COORDIN. LOT1 VS-PAROIS DISTRIB POSE - ESSAIS
•         I. Préparations
•         II. Installation électrique
•         III. Luminaires
•         IV. Chauffage

•       5/ PLOMBERIE - SANITAIRES - VENTILATION COORDIN. LOT1 VS-PAROIS DISTRIB POSES POSE-ESSAIS
•         I. Plomberie - Ventilation
•         II. Sanitaires et Robinetteries 

•       6/ PEINTURES
•         I. Finitions des parois

•       7/ CABINES ET HABILLAGES COLLECTIVITÉ
•         I. Cabines sanitaires stratifiées
•         II. Parois stratifiées - Finitions

•       NETTOYAGE GÉNÉRAL T.C.E.
•       FIN DES TRAVAUX T.C.E. - RÉCEPTION

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER


