
DESIMPERMEABILISATION ET VEGETALISATION DE LA COUR DE 
L'ECOLE LES OCRES ET DE SES ABORDS
Planning prévisionnel des travaux - Phase 1 (1ère année)

Prestations
Travaux année 2022
Parvis et jardin du rased
LOT1 terrassements - VRD

Période de préparation

Démolitions - Terrassements

Réseaux

Structures GNT et bordures

Revêtements

Finitions et nettoyage du chantier

LOT2 espaces verts - mobilier - revêtements bois - jeux

Période de préparation

Arrosage

Apport de terre végétale

Revêtements bois

Mobilier

Finitions et nettoyage du chantier

Plantations et semis

oct-22

Maîtrise d'ouvrage
COMMUNE DE GARGAS

juin-22 juil-22 août-22
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DESIMPERMEABILISATION ET VEGETALISATION DE LA COUR DE 
L'ECOLE LES OCRES ET DE SES ABORDS
Planning prévisionnel des travaux -PHASE 2 (2ème année)

Prestations
Travaux année 2023
Cour de l'école
LOT1 terrassements - VRD

Période de préparation

Démolitions - Terrassements

Réseaux

Structures GNT et bordures

Revêtements

Finitions et nettoyage du chantier

LOT2 espaces verts - mobilier - revêtements bois - jeux

Période de préparation

Arrosage

Apport de terre végétale

Revêtements bois

Mobilier

Finitions et nettoyage du chantier

Plantations et semis

août-23 oct-23

Maîtrise d'ouvrage
COMMUNE DE GARGAS

juin-23 juil-23
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