

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**MAITRISE D'OUVRAGE :**

Mairie de Gargas  
4 Place du Château  
84400 GARGAS  
Tél. : 04.90.74.12.70

**B - Identification du titulaire du marché public**

**LOT 01 : VRD**

**MANDATAIRE :**

**SRMV - COLAS**

308 Chemin de Patris - BP 70115  
84200 CARPENTRAS  
Tél. : 04.90.63.11.92  
Courriel : contact.carpentras@colas.com

**C - Objet du marché public**

☐ Objet du marché public :

**CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME MULTISPORT**

☐ Date de la notification du marché public : 13 mars 2025

☐ Durée d'exécution du marché public y compris période de préparation : 8 semaines dont 4 semaines de préparation.

☐ **Montant initial du marché public :**

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 102 568,00 €
- **Montant TTC : 123 081,60 €**

D - Objet de l’avenant

☐ Modifications introduites par le présent avenant :

- 1) Structure sous parking et cheminement

N° de Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	ELLI PSE	COLAS France-SRMV		Avenant 1				
				Q. ent	PRIX	Q. March	Q. Avena	Ecart Q.	Ecart Prix	
										Unitaire € H.T
3	<u>VOIRIE</u>									
3-02	<u>Traitement</u>	-								
3-04	<u>Revêtements</u>	-								
3-05	<u>Structure de voirie</u>	-								
3-06	<u>Structure sous plateforme</u>	-								
3-07	<u>Structure sous parking et cheminement</u>	-								
3-07-1	- Graves 0/31,5 pour parking et cheminement	m³	200	200	21,00 €	4 200,00 €	200	125	-75	-1 575,00 €
PN	- Clapicette stabilisée ép.15cm	m²			18,00 €			500	500	9 000,00 €
3-08	<u>Bordures</u>	-								
SS-TOTAL :						56 610,00 €				7 425,00 €

## RECAPITULATIF :

### LOT 01 : VRD

N° de	DESIGNATION	COLAS	AVENANT n°
		TF	2
3	<u>RECAPITULATIF TRANCHE FERME</u>		
	VOIRIE	56 610,00 €	7 425,00 €
	TOTAL H.T. :	102 568,00 €	7 425,00 €
	T.V.A. à 20 %	20 513,60 €	1 485,00 €
	TOTAL T.T.C. :	123 081,60 €	8 910,00 €

**Total AVENANT N°1 : 7 425 € HT**

☐ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
 (Cocher la case correspondante.)

☐ Non

☒ Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 7 425,00 €
- **Montant TTC : 8 910,00 €**
- % d'écart introduit par l'avenant n°2 avec le montant total du marché : 7.24 %

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 102 568,00 €
- **Montant TTC : 123 081,60 €**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 109 993,00 €
- **Montant TTC : 131 991,60 €**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
LOT 01 : VRD		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :  
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....  
  
Signature  
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public****■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

**■ En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)